



R O M Â N I A
J U D E Ţ U L B R A Ş O V
CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAŢIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL
HOTĂRÂREA



nr. 125 din 30.09.2025

- *privind aprobarea actului adiţional la Contractul nr. 5100/23.09.2019 – Comuna Vama Buzăului, respectiv nr. 360/23.09.2019 – S.C. Nicons S.R.L., privind reglementarea situaţiei juridice a raportului dintre părţi, urmare a modificărilor survenite în executarea contractului*

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.09.2025;

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre şi văzând raportul întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3;

Cunoscând prevederile contractului de finanţare nr. 2168/30.10.2017 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, respectiv nr. 5787/08.11.2017 – Comuna Vama Buzăului, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vama Buzăului şi a actelor adiţionale ulterioare;

Având în vedere Contractul de execuţie lucrări nr. 5100/23.09.2019 (Comuna Vama Buzăului) şi nr. 360/23.09.2019 (S.C. Nicons S.R.L.) încheiat între părţi, având ca obiect execuţia, finalizarea şi remedierea oricăror defecte aferente lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE, RACORDURI, RIGOLE, ACCESE RIVERANI ŞI TROTUARE, ÎN SATELE DĂLGHIU, VAMA BUZĂULUI ŞI ACRÎŞ, COMUNA VAMA BUZĂULUI, JUDEŢUL BRAŞOV”, modificat prin actele adiţionale nr. 1 – 16,

Văzând că tema de proiectare înregistrată la Primăria Comunei Vama Buzăului cu nr. 4395/13.09.2017 prevedea soluţia privind evacuarea apei uzate menajere a întregii reţele de canalizare în colectorul existent al localităţii Brădet (ce aparţine de Oraşul Întorsura Buzăului),

Văzând faptul că, pe parcursul executării contractului, operatorul local S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe (prin adresa nr. 281/07.02.2022) şi Primăria Oraşului Întorsura Buzăului (prin adresa nr. 30274/30.08.2022) au menţionat că sunt în imposibilitate să asigure preluarea debitelor de apă uzată menajeră provenite de la reţeaua de canalizare a Comunei Vama Buzăului,

Având în vedere că această împrejurare a determinat necesitatea realizării unei staţii de epurare proprii amplasate pe domeniul public al Comunei Vama Buzăului,

Având în vedere demersurile Achizitorului pentru a modifica tema de proiectare a obiectivului de investiţie ce face obiectul Contractului, conform Notei Justificative aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului nr. 81/13.06.2025,

Având în vedere Adresa nr. 133843/25.06.2025, emisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin care s-a comunicat acordul de principiu al Finanţatorului cu privire la modificarea temei de proiectare,

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului nr. 27/28.02.2025, prin care s-a aprobat însuşirea stadiului de derulare a Contractului, şi nr. 29/28.02.2025, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici actualizaţi şi devizul general actualizat aferent obiectivului de investiţii ce face obiectul Contractului de execuţie lucrări nr. 5100/23.09.2019 (Comuna Vama Buzăului) şi nr. 360/23.09.2019 (S.C. Nicons S.R.L.) încheiat între părţi,

Având în vedere adresa nr. 270/09.05.2025, înregistrată sub nr. 2856/09.05.2025 referitoare la informarea privind finalizarea lucrărilor, conform căreia lucrările ce formează obiectul Contractului „au fost finalizate în data de 09.05.2025, conform proiectului tehnic şi prevederilor contractului nr. 5100/23.09.2019, ţinând seama de doleanţele Comisiei primăriei, în sensul renunţării la anumite lucrări prevăzute în proiect”,

Având în vedere dispoziţiile art. 1634 alin. 1 NCC, conform cărora „Debitorul este liberat atunci când obligaţia sa nu mai poate fi executată din cauza unei forţe majore, a unui caz fortuit ori a unor alte evenimente asimilate acestora, produse înainte ca debitorul să fie pus în întârziere”. În conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice;

În baza prevederilor:

- O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare şi văzând Instrucţiunile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind modalitatea de încheiere a contractelor de finanţare pentru obiectivele de investiţii noi şi în continuare, finanţate prin P.N.D.L.;

- OMDRAP nr. 1851/2016 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat;

- art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 129, alin. (2), lit. „c” şi lit. „d” şi alin. (4), lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și alin. (3) și art. 196, alin.(1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă Actul adițional la Contractul nr. 5100/23.09.2019 – Comuna Vama Buzăului, și nr. 360/23.09.2019 – S.C. Nicons S.R.L., privind reglementarea situației juridice a raportului dintre părți, urmare a modificărilor survenite în executarea contractului, încheiat între Comuna Vama Buzăului, în calitate de achizitor și Asociera formată din operatorii economici S.C. Nicons S.R.L. – S.C. Pasirom Interactiv S.R.L. – S.C. Bogiri Construct S.R.L., în calitate de executant, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Vama Buzăului prin aparatul de specialitate.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Județului Brașov, Compartimentului urbanism, autorizare construcții, investiții, achiziții publice, Compartimentului buget-contabilitate, taxe și impozite, colectare creanțe, patrimoniu, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și se aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Radu COMĂNIȚĂ

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

- 13 consilieri în funcție;
- 13 consilieri prezenți;
- 13 voturi „pentru”.